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ICYA 3203: Gerencia de Proyectos de Construcción 

PROGRAMA DEL CURSO 

 

NOTA: A lo largo del semestre puede haber cambios que serán anunciados con tiempo. 

 

SEMESTRE:     2025-2 

 

ASIGNATURA:    CRN No. 42059 

Martes/Jueves, 3:30 p.m. – 4:50 p.m. 

 

PROFESOR MAGISTRAL*:    Prof. José A. Guevara Maldonado, PhD. 

Oficina: ML-218 

      E-Mail: ja.guevara915@uniandes.edu.co 

Horario atención:  

Martes y jueves 1:00 pm – 2:00 pm 

 

Programar la reunión:  
https://outlook.office.com/bookwithme/user/b1608d505def44c4a17ffdee9e097e54%40uniandes.edu.co/meetingtype/

59hR96fwT0qZkXNMMVt5-A2?bookingcode=da6ff1c3-8699-420c-bbdc-

38d4e1d241ba&anonymous&ismsaljsauthenabled 

 

Los horarios de atención se llevarán a cabo a través de TEAMS.   

 

ASISTENTE GRADUADO*:  
 

David Alejandro Rivera Ojeda 

E-Mail: d.riverao@uniandes.edu.co 

Horario Atención:   

Jueves 10:00 a.m. – 12:00 p.m. 

 

Programar la reunión:   
https://outlook-

sdf.office.com/bookwithme/user/c557c3adea7c4113821a993b7206eeff@uniandes.edu.co/meetingtype/dUn4n4T1qU-

N4QFLnjfFBA2?bookingcode=7933ea12-0fe3-41eb-98ff-247cfb316984&anonymous&ep=mlink 

 

Los horarios de atención se realizarán de manera presencial en la oficina ML_701. 

 

MONITORES**:  
Estefanía Aguirre Rueda 

E-Mail: e.aguirre@uniandes.edu.co 

Horarios de Atención:  

Lunes 9:30 a.m. – 10:50 a.m.  

Miércoles 9:30 a.m. – 10:50 a.m. 

(Sujeto a modificaciones) 

 

 

* Enviar correo electrónico para reuniones por fuera del horario de atención. 

**Programar reunión previamente a través del correo electrónico   
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OBJETIVOS 

 

Este curso busca brindar al estudiante los conocimientos básicos para entender el ciclo de vida de 

proyectos constructivos, desde su concepción hasta su puesta en marcha y operación. Se hará 

especial énfasis en la planificación y control de las actividades de la fase de construcción. Al 

finalizar el curso, los estudiantes estarán en capacidad de:  

 

1. Entender la importancia de las distintas fases del ciclo de vida de proyectos constructivos.  

2. Tener un conocimiento básico de los procesos de estructuración, diseño, contratación, y 

construcción utilizados en proyectos de edificación e infraestructura vial. 

3. Realizar estimaciones presupuestales a través del cálculo de gastos generales, análisis de 

precios unitarios y la cuantificación de cantidades de obra.   

4. Elaborar programaciones de obra y procesos constructivos mediante la utilización de 

metodologías de análisis de recursos  

5. Desarrollar procedimientos de control de tiempos y costos para actividades de proyectos 

constructivos.  

 

Las metas de aprendizaje ABET evaluadas en este curso son: 

1. Habilidad para comunicarse efectivamente con diferentes audiencias. 

2. Habilidad para reconocer responsabilidades éticas y profesionales en la práctica de la 

ingeniería y elaborar juicios informados en los que se debe considerar el impacto de 

soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales. 

 

 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

El curso está dividido en cuatro módulos de aprendizaje: (1) Introducción; (2) Estructuración 

Inmobiliaria; (3) Estructuración Infraestructura; (4) Control de tiempos y costos. Los estudiantes 

aprenderán a través de cuatro metodologías básicas: (a) clases magistrales enfocadas en exponer 

conceptos básicos; (b) tareas individuales para poner en práctica lo visto en clase; (c) casos de 

estudios relacionados con prácticas de la gerencia de proyectos en contextos reales.  

 

 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 

1. Clases magistrales: Las clases empezarán puntualmente en el horario y lugar especificado 

por Admisiones y Registro. La asistencia NO es obligatoria.  

 

2. Tareas: Las tareas se desarrollarán individualmente en horarios extra-clase y estarán 

enfocadas en el reforzamiento de los conceptos vistos en clase. La programación de 

asignación y entrega de tareas se presenta en el cronograma mostrado al final del presente 

documento. Se desarrollarán cinco tareas con múltiples ejercicios numéricos y 

conceptuales.  

 

3. Discusiones en clase: se discutirán cinco (5) casos de estudio a lo largo del semestre. 

Igualmente, se realizarán dos (2) sesiones de discusión basadas en un ejercicio de 

simulación gerencial. Las discusiones de los casos de estudio y de las simulaciones están 

fundamentadas en preguntas orientadoras que se formularán con anterioridad y que los 

estudiantes deben estar en capacidad de responder durante las sesiones de clase. Los casos 

se enfocan en la descripción de prácticas gerenciales en proyectos nacionales e 

internacionales. Los títulos de los casos y las simulaciones se presentan a continuación: 
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• Caso 1 – La Gerencia de Construcción Inmobiliaria en Colombia: discusión de 

la formación y desarrollo de la gerencia de proyectos de edificación.  

 

• Caso 2 – Lehrer McGovern Bovis: se presentan los distintos tipos de contrato y 

formas de pago utilizados en la industria de la construcción 

 

• Caso 3 – The Global Infrastructure Anti-Corruption Centre (GIACC): Se 

presentan distintos ejemplos de corrupción.  

 

• Caso 4 – Regency Plaza: se discute los principales pasos del desarrollo y gerencia 

de proyectos en la industria de la construcción 

 

• Caso 5 – Genzyme Center (A): se analiza el proceso de certificación LEED y sus 

implicaciones en tiempo, costo, y calidad para proyectos de construcción. 

 

• Explicación Simulación Gerencial: se explica cómo se deben llevar a cabo las 

simulaciones de procesos gerenciales, se realiza un ejemplo (no tiene nota) 

 

• Caso 6 - Simulación Gerencial: se discuten diversos escenarios y las decisiones 

gerenciales asociadas a los mismos 

 

 

4. Bonos: El curso contempla la realización de actividades “Bono” durante sus clases 

(magistrales y/o complementarias). Los bonos son la oportunidad de obtener un 

porcentaje de calificación adicional en cualquier instrumento de evaluación (e.g.: tareas, 

parciales, proyecto semestral). Los bonos se realizarán sin previo aviso en cualquiera de 

las clases y para cualquier actividad pedagógica durante el semestre.  

 

5. Complementarias y monitorías: Estas sesiones estarán a cargo del asistente graduado. El 

objetivo de las complementarias es apoyar las clases magistrales. Se busca que los 

estudiantes asistan a las clases complementarias para resolver inquietudes relacionadas 

con los temas vistos en clase. Ver cronograma del curso.  

 

6. Parciales: Se desarrollarán en el lugar y horario especificado en el cronograma del curso. 

Los reclamos se presentarán por escrito en el formato disponible en BrightSpace.  

• Opción tradicional: Se desarrollarán tres parciales de 22,667% c/u. 

• Opción rescate: los estudiantes que así lo deseen tendrán la oportunidad de 

presentar parcial adicional a partir del último día de clase (jueves, noviembre 27) 

• Supletorios: los supletorios (un supletorio por parcial) se presentarán a partir del 

último día de clase (jueves, noviembre 27).  

• En caso de ausentarse a algún parcial a lo largo del semestre, aplica 

procedimiento de excusas establecido en el Reglamento de Estudiantes Pregrado.  
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

La calificación final del curso se asignará de acuerdo con los siguientes porcentajes:  

Tareas (5 tareas con múltiples ejercicios)  20% 

Exámenes Parciales     68% 

 Discusiones – Casos de Estudio/Simulación  12% 

  

DISCUSIÓN DE CASOS Y PARTICIPACIÓN EN CLASE 

 

El curso se fundamenta en discusiones interactivas entre los estudiantes y el equipo docente. El 

sistema de evaluación refleja la necesidad de participar activamente en clase con argumentos 

válidos e interesantes. Existen dos componentes básicos para calificar la participación: calidad y 

cantidad. La calidad de los comentarios se calificará de acuerdo con la relevancia de los mismos, 

claridad de exposición, y estructuración argumentativa. La cantidad se evaluará de acuerdo con 

el número de veces que se participa en clase. Se espera que cada estudiante participe mínimo una 

vez en clase. La calificación relativa a la discusión de los casos y participación en clase se 

realizará por bloques: semanas 1-3, semanas 4-6, semanas 7-9, semanas 10-12, semanas 13-15. 

De esta forma las notas de discusión y participación se entregarán al final de las semanas 3, 6, 9, 

12, y 15. Para todas las calificaciones se aplicará el “principio de la bicicleta” tal como se discutió 

en la primera clase del curso.  

• La participación en las discusiones de casos será tanto voluntaria como aleatoria, pues en 

algunas preguntas se llamará al azar el nombre de un estudiante para que este responda. 

Si el estudiante llamado no se encuentra en la clase, su nota en la discusión del caso será 

de 0, lo que afectará la calificación final del mismo.   

 

ASISTENCIA A CLASE 

 

Teniendo en cuenta la estructura del curso, es evidente que la asistencia a clase es un elemento 

esencial de aprendizaje en el presente curso. En caso de no poder asistir a clase, el/la estudiante 

debe avisar con al menos un día de anticipación al equipo docente. Si las ausencias se repiten dos 

o más veces a lo largo del semestre, las calificaciones del/la estudiante en cuestión se verá 

inevitablemente afectadas. El impacto de dicha afectación dependerá del número de ausencias y 

participación.  

 

RETROALIMENTACIÓN 

 

• Casos de Estudio: la retroalimentación relativa a la discusión de los casos y participación 

en clase se realizará por bloques: semanas 1-3, semanas 4-6, semanas 7-9, semanas 10-

12, semanas 13-15. De esta forma las notas de discusión y participación se entregarán al 

final de las semanas 3, 6, 9, 12, y 15. 

• Tareas: la retroalimentación relativa a la tarea se entregará dos semanas después de haber 

recibido las respuestas de los estudiantes.  

• Parciales: la retroalimentación relativa a los parciales se entregará una semana después 

de haber entregado el parcial. En caso de obtener nota desfavorable, se puede aplicar a la 

opción rescate descrita anteriormente.  

 

PRINCIPIO DE LA BICICLETA SIN ALMUERZO GRATIS 

 

El principio de la bicicleta consiste en que aprender algo es una actividad que demanda constantes 

esfuerzos y caídas: así como cuando estamos aprendiendo a montar bicicleta, nos caemos y nos 
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volvemos a subir, así es nuestro aprendizaje; aprendiendo cometemos errores que podemos 

corregir hasta lograr un mejor entendimiento.  

 

Con base en lo anterior, se plantean los siguientes lineamientos (se asume buena fe en el esfuerzo 

realizado para entregar tareas y parciales por primera vez):  

• Las tareas podrán ser corregidas después de ser entregadas en tarsis, con el objetivo de 

mejorar dicha calificación. Esto siempre y cuando se observe un procedimiento claro y 

detallado de cada ejercicio en la tarea.  

• La nota de los parciales podrá ser corregida en un único examen de repechaje, siempre y 

cuando el promedio de los parciales sea superior a 3.0. 

 

El equipo docente de la asignatura se reserva el derecho de aplicar el principio de la bicicleta, 

ante cualquier duda respecto al cumplimiento de las condiciones arriba expuestas.  

 

AJUSTES RAZONABLES 

 

• La asistencia a las clases magistrales no es obligatoria. El/la estudiante es responsable 

por revisar los temas vistos en clase en caso de inasistencia. 

• La asistencia a las discusiones de los casos de estudio es obligatoria para obtener la 

calificación asociada con dicho instrumento de evaluación. En caso de no poder asistir a 

clase (por cualquier motivo) o no poder participar activamente en la discusión del caso, 

se debe tener en cuenta lo siguiente: 

o Se tendrá en cuenta las participaciones que el estudiante realice durante las sesiones 

magistrales. Para obtener el reemplazo de la calificación de un caso de estudio es 

necesario realizar dos participaciones en clases consecutivas. También, se tendrá en 

cuenta las actividades realizadas en las sesiones complementarias. De igual manera, 

el envío de dos actividades, en sesiones consecutivas, reemplazarán la calificación de 

un caso de estudio. 
o Si el estudiante participa durante la discusión del caso y desea mejorar su nota, debe 

hacer las participaciones en las sesiones magistrales o el envío de las actividades de 

las sesiones complementarias. De ser así, la nota final del caso corresponderá́ en un 

80% a la mejor nota obtenida entre la discusión de clase y las participaciones o las 

actividades. El restante 20% corresponderá́ a la nota más baja entre estos mismos. 

• En caso de inasistencia o no entrega de cualquier parcial, se realizará supletorio el último 

día de clase, previo análisis de excusa válida enviada máximo 3 días calendario después 

de la ausencia.  

• Para otros casos excepcionales se seguirá los lineamientos de ajustes razonables 

establecidos por la Universidad de los Andes.  

• Los 3 parciales del curso estarán compuestos por 3 ejercicios. El estudiante podrá acceder 

a un beneficio para cada parcial que se basa en la eliminación total o parcial de uno de 

los ejercicios según los siguientes 3 escenarios: 

 

i. Eliminación total de 1 punto del parcial: el estudiante obtuvo una nota 

de 5 en las tareas de Tarsis y el estudiante envió por Bloque Neón todos 

los ejercicios hechos en clase en el tiempo estipulado para esto. 

ii. Eliminación del 80% de 1 punto del parcial: el estudiante obtuvo una 

nota de 5 en las tareas de Tarsis, pero no envió todos los ejercicios hechos 

en clase. 
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iii. Eliminación del 20% de 1 punto del parcial: el estudiante no obtuvo una 

nota de 5 en las tareas de Tarsis, pero sí envió todos los ejercicios hechos 

en clase.  

 

ASPECTOS IMPORTANTES 

• Para la presentación de excusas médicas, se debe enviar correo electrónico a los profesores 

del curso con copia a los Asistentes Graduados.  

• Todos los reclamos de parciales se harán por escrito en el formato respectivo que estará 

disponible en Bloque Neón.  

• Todos los bonos y oportunidades de mejorar calificaciones aplican siempre y cuando el /la 

estudiante tenga sus evaluaciones con nota mayor a 3.0/5.0 

• Por ningún motivo se dejará presentar tareas de clase, actividades de clase o cualquier otro 

ejercicio académico en una sección diferente a la inscrita en BrighSpace. Si hay lugares 

libres en el salón, pueden asistir y recibir la clase en la otra sección para su aprendizaje.  

• Cualquier tipo de fraude académico (plagio, copia, etc.) NO será tolerado. El caso será 

presentado ante la Coordinación de Pregrado del Departamento de Ingeniería Civil y 

Ambiental.  

• Las entregas de tareas e informes se deben realizar de acuerdo con el plazo estipulado para 

las mismas. NO se aceptarán entregas por fuera del plazo establecido.  

• Todo trabajo presentado deberá estar estructurado formalmente y las ideas deben 

presentarse de forma clase y concreta.  

• Cualquier reclamo deberá realizarse durante los ocho días hábiles siguientes al día de la 

devolución del instrumento de evaluación calificado. El reclamo debe realizarse por escrito 

y debe estar completamente justificado.  

• En términos de puntualidad, se espera que los estudiantes lleguen a tiempo a clase. Se 

sugiere no entrar al salón si ya han pasado 10 minutos después de la hora oficial de 

comienzo de la clase. La asistencia a clase NO es obligatoria.  

• El uso de teléfonos celulares durante la clase está restringido a casos de extrema urgencia. 

Por respeto a sus compañeros, los estudiantes deberán desactivar el timbre de su celular y 

el “chat” de su teléfono, con el fin de evitar la interrupción de la clase.  

• Es importante saber escribir referencias bibliográficas. Se sugiere utilizar las normas de la 

APA (Asociación Americana de Psicología).  Dichos lineamientos se encuentran 

especificados en: 

http://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/Documentos/Cartilla_de_citas.pdf 
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CRONOGRAMA MAGISTRAL 

 

1. Clase 1 – Agosto 05 – Introducción al Curso 

Lecturas: 

• Programa del curso 

 

2. Clase 2 – Agosto 07 – Festivo: no hay clase 

 

3. Clase 3 – Agosto 12 – Perspectivas Generales: Edificaciones y Gerencia Inmobiliaria 

Lecturas: 

• Resumen Ejecutivo Informe de Productividad McKinsey 

 Clase 3 - Resumen Ejecutivo Informe de Productividad McKinsey.pdf 

 

4. Clase 4 – Agosto 14 – Caso 1 

Caso para discusión: 

• Caso 1 - La Gerencia de Construcción Inmobiliaria en Colombia 

Libro: Gerencia de Proyectos Inmobiliarios: una mirada desde la experiencia 

Autor: Camilo Congote 

Páginas: 5 a 42. 

Caso 1 - La Gerencia de Construcción Inmobiliaria en Colombia.pdf 

 

5. Clase 5 – Agosto 19 – Gerencia Inmobiliaria: Ejercicios  

Lecturas: 

• How to make every dollar of infrastructure investment go further 

https://hbr.org/2017/03/how-to-make-every-dollar-of-infrastructure-investment-go-

further  

• Resultados de Informe Productividad Industria de la Construcción Chilena  

Clase 5 - Resultados de Informe Productividad Industria de la Construcción Chilena.pdf 

 

Tareas: 

• En esta clase se realiza la asignación de la Tarea 1 del semestre. La entrega de esta 

actividad se debe realizar el martes 09 de septiembre. 

 

6. Clase 6 – Agosto 21 – Gerencia Inmobiliaria: Ejercicio Arrendar o vender 

Lecturas: 

• https://fortune.com/recommends/mortgages/renting-vs-buying-a-home/ 

• https://blog.bancolombia.com/bienestar-y-sostenibilidad/es-mejor-arrendar-o-comprar-

casa/ 

 

7. Clase 7 – Agosto 26 – Gerencia Inmobiliaria: Flujo de Caja del Proyecto 

Lecturas: 

• Construdata – Informe Especial Vivienda Social 

https://issuu.com/legissa/docs/construdata172_baja 

 

8. Clase 8 – Agosto 28 – Gerencia Inmobiliaria: Flujo de Caja de Inversionistas 

Videos: 

• Calidad en el Hábitat y la VIS 

https://www.youtube.com/watch?v=iMF9sdU3ndI 
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• Diseño Estructural VIS y Calidad de Vida 

https://www.youtube.com/watch?v=XLbH3j-heC0 

 

9. Clase 9 – Septiembre 02 – Contratos y Metodologías de Desarrollo 

Lecturas: 

• You can Manage Construction Risks by John Macomber: Clase 8 - Construction risks.pdf 

 

10. Clase 10 – Septiembre 04 – Caso 2  

Caso para discusión: 

• Caso 2 - Lehrer McGovern Bovis 

 Caso 2 - Lehrer McGovern Bovis.pdf  

 

Lecturas complementarias: 

• Miller, J. B., Garvin, M. J., Ibbs, C. W., & Mahoney, S. E. (2000). Toward a new paradigm: 

Simultaneous use of multiple project delivery methods. Journal of management in 

engineering, 16(3), 58-67 

Clase 10 - Toward a new paradigm.pdf 

• Construction Contracts. Halpin, D. W. (2010). Construction management. John Wiley & 

Sons. 

Clase 10 - Construction Contracts.pdf 

 

11. Clase 11 – Septiembre 09 – Contratos y Licitaciones 

Lecturas: 

• Contratación Pública en Colombia  

 Clase 11 - Contratación Colombia 1.pdf 

 Clase 11 - Contratación Colombia 2.pdf 

 Clase 11 - Contratación Colombia 3.pdf 

 

12. Clase 12 – Septiembre 11 – Parcial 2 

 

13. Clase 13 – Septiembre 16 – Ejercicios Básicos Contratos 

Tareas: 

• En esta clase se realiza la asignación de la Tarea 2 del semestre. La entrega de esta 

actividad se debe realizar el martes 14 de octubre. 

 

14. Clase 14 – Septiembre 18 – Caso 3 

Caso para discusión: 

• Caso 3 - The Global Infrastructure Anti-Corruption Centre (GIACC) 

Caso 3 - The Global Infrastructure Anti-Corruption Centre (GIACC).pdf 

 

Lecturas complementarias: 

https://giaccentre.org/onlinetraining/sp.index.php 

 

15. Clase 15 – Septiembre 23 – Alcance, Estimación y Presupuestos 

Lecturas: 

• Scope Definition – Gray and Larson 

 Clase 15 - Scope Definition.pdf 
• Presupuestos Construdata 
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 https://issuu.com/legissa/docs/construdata_187_informe_especial 

• Estimation Processes – Halpin and Senior 

Clase 15 - Estimation Process.pdf 

 

16. Clase 16 – Septiembre 25 – Caso 4 

Caso para discusión: 

• Caso 4 - Regency Plaza 

 Caso 4 - Regency Plaza.pdf 

 

17. Clase 17 – Octubre 07 – Estimación y Presupuestos 

Lecturas: 

• Estimation Processes – Halpin and Senior 

Clase 17 - Estimation Process.pdf 

• Presupuestos Construdata 

https://issuu.com/legissa/docs/construdata_187_informe_especial 

 

18. Clase 18 – Octubre 09 - Costos & Rendimientos en Maquinaria 

Lecturas: 

• Presupuestos Construdata 

https://issuu.com/legissa/docs/construdata_187_informe_especial 

 

19. Clase 19 – Octubre 14 - Método de la Ruta Crítica I 

Lecturas: 

• CPM – Saleh 

Clase 19 - CPM.pdf 

 
Tareas: 

• En esta clase se realiza la asignación de la Tarea 3 del semestre. La entrega de esta 

actividad se debe realizar el martes 28 de octubre. 

 

20. Clase 20 – Octubre 16 - Caso 5 

Caso para Discusión: 

• Caso 5 - Genzyme Center (A) 

 Caso 5 - Genzyme Center (A).pdf 

 

21. Clase 21 – Octubre 21 - Método de la Ruta Crítica II 

Lecturas: 

• CPM – Saleh 

 Clase 21 - CPM 2.pdf 
 

22. Clase 22 – Octubre 23 - PERT 

Lecturas: 

• PERT & Line of Balance 

 Clase 22 - PERT.pdf 
 

23. Clase 23 – Octubre 28 – Gestión del Valor Ganado I 

Lecturas: 

• Valor Ganado – Gray & Larson 
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 Clase 23 y 25 - EVM.pdf 

 

24. Clase 24 – Octubre 30 – Parcial 2 

 

25. Clase 25 – Noviembre 04 – Gestión del Valor Ganado II 

Lecturas: 

• Valor Ganado – Gray & Larson 

 Clase 23 y 25 - EVM.pdf 

 
Tareas: 

• En esta clase se realiza la asignación de la Tarea 4 del semestre. La entrega de esta 

actividad se debe realizar el martes 25 de noviembre. 

 

26. Clase 26 – Noviembre 06 – Introducción Simulación Gerencial 

 

27. Clase 27 – Noviembre 11 – Control de Recursos 

Lecturas: 

• Recursos – Gray & Larson 

 Clase 27 - Recursos.pdf 
 

28. Clase 28 – Noviembre 13 – Caso 6: Simulación Gerencial 

 

29. Clase 29 – Noviembre 18 – Optimización Costo-Tiempo 

Lecturas: 

• Curva Costo/Tiempo – Gray & Larson 

 Clase 29 - Curvas costo tiempo.pdf 

 

30. Clase 30 – Noviembre 20 – Charla Invitado 

 

31. Clase 31 – Noviembre 25 – Parcial 3 

 

32. Clase 32 – Noviembre 27 – Parcial Repechaje* 

* Para esta fecha no estarán listas las calificaciones del Parcial 3. 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN PARTICIPACIÓN EN CLASE Y DISCUSIONES DE 

CASOS DE ESTUDIO 

 
Matriz de Calificación para Participaciones en Clase y en Discusiones de Casos de Estudio 

Criterio 
Desempeño 

< 3.0 3.0 - 4.0 4.0 - 4.5 4.5 - 5.0 

C
al

id
ad

 d
e 

A
rg

u
m

en
to

s 

Los comentarios no son 

informativos y no 

contribuyen a la discusión 
general. Los comentarios 

se fundamentan en 

opiniones netamente 

personales y se carece de 

profundidad.  

Los comentarios realizados 

ALGUNAS VECES 

demuestran claridad y/o 
profundidad. No se usa la 

terminología apropiada. 

Los comentarios no 

siempre son relevantes 

para la discusión. No es 
completamente clase si los 

comentarios intentan 

fundamentarse en la 
evidencia mostrada por 

material de lectura (casos y 

otros) utilizados en clase. 

Los comentarios 

realizados 

OCASIONALMENTE 
tienen claridad, relevancia, 

y profundidad de 

argumentación e 

incentivan la discusión en 

clase. Los comentarios 
OCASIONALMENTE 

presentan balance 

adecuado entre 
impresiones generales, 

opiniones, críticas 

específicas, y 
contribuciones detalladas 

en algún aspecto particular. 

Los comentarios intentan 
fundamentarse en la 

evidencia mostrada por 

material de lectura (casos y 
otros) utilizados en clase. 

Los comentarios realizados 

SIEMPRE tienen claridad, 

relevancia, y profundidad 
de argumentación e 

incentivan la discusión en 

clase. Los comentarios se 

fundamentan en la 

evidencia mostrada por 
material de lectura (casos y 

otros) utilizados en clase. 

Los comentarios 
SIEMPRE presentan 

balance adecuado entre 

impresiones generales, 
opiniones, críticas 

específicas, y 

contribuciones detalladas 
en algún aspecto particular. 

C
an

ti
d
ad

 d
e 

A
rg

u
m

en
to

s 

No se realizan 

contribuciones de forma 

voluntaria. 

Se realiza menos de una 

contribución voluntaria por 

sesión. 

Se realiza una contribución 

voluntaria por sesión. 

Se realiza más de una 

contribución voluntaria por 

sesión. 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN PARA INFORMES ESCRITOS – CASOS DE ESTUDIO 

 
Matriz de Calificación para opiniones en el foro de Casos de Estudio 

Criterio 
Desempeño 

< 3.0 3.0 - 4.0 4.0 - 4.5 4.5 - 5.0 

C
al

id
ad

 d
e 

A
rg

u
m

en
to

s 

Los comentarios no son 

informativos y no 

contribuyen a la discusión 
general del foro. Los 

comentarios se 

fundamentan en opiniones 
netamente personales y se 

carece de profundidad.  

Los comentarios realizados 

ALGUNAS VECES 

demuestran claridad y/o 
profundidad. No se usa la 

terminología apropiada. 

Los comentarios no 
siempre son relevantes 

para la discusión. No es 

completamente claro si los 
comentarios intentan 

fundamentarse en la 

evidencia mostrada por 
material de lectura (casos y 

otros) utilizados en clase. 

Los comentarios 

realizados 

OCASIONALMENTE 
tienen claridad, relevancia, 

y profundidad de 

argumentación e 
incentivan la discusión en 

el foro. Los comentarios 

OCASIONALMENTE 
presentan balance 

adecuado entre 

impresiones generales, 
opiniones, críticas 

específicas, y 

contribuciones detalladas 
en algún aspecto particular. 

Los comentarios intentan 

fundamentarse en la 
evidencia mostrada por 

material de lectura (casos y 

otros) utilizados en clase. 
 

Los comentarios realizados 

SIEMPRE tienen claridad, 

relevancia, y profundidad 
de argumentación e 

incentivan la discusión en 

el foro. Los comentarios se 
fundamentan en la 

evidencia mostrada por 

material de lectura (casos y 
otros) utilizados en clase. 

Los comentarios 

SIEMPRE presentan 
balance adecuado entre 

impresiones generales, 

opiniones, críticas 
específicas, y 

contribuciones detalladas 

en algún aspecto particular. 

C
o
h

er
en

ci
a 

Aunque enuncia un 

propósito comunicativo, el 
texto no tiene coherencia 

porque la mayoría de las 

oraciones no aportan a 
este, además, no hay 

un uso pertinente de las 

expresiones de enlace y 
hay un uso incorrecto de 

los términos empleados a 

lo largo del texto. Lo 
anterior afecta la 

comprensión completa del 

sentido de las ideas del 
texto. 

El texto no es totalmente 

coherente porque alguna 
de sus oraciones aborda un 

tema distinto o está 

desarticulado del propósito 
comunicativo. Hay un uso 

incorrecto de algunas 

expresiones de enlace y de 
ciertos términos empleados 

a lo largo del texto. Lo 

anterior dificulta la 
comprensión completa del 

sentido de las ideas del 

texto. 

El texto es coherente 

porque tiene un propósito 
comunicativo que se puede 

identificar, cada una de las 

oraciones aporta a este y 
hay un uso adecuado de 

expresiones de enlace y un 

uso adecuado de los 
términos empleados a lo 

largo del texto. No 

obstante, algunas 
oraciones presentan 

información irrelevante, 

pero esta no afecta la 
comprensión del sentido de 

las ideas del texto. 

El texto es coherente 

porque tiene un propósito 
comunicativo que se puede 

identificar y cada una de 

las aporta a este de manera 
distinta. Además, hay un 

uso pertinente de las 

expresiones de enlace y un 
uso adecuado de los 

términos empleados a lo 

largo del texto. 

P
u

n
tu

ac
ió

n
 y

 O
rt

o
g

ra
fí

a 

El texto presenta errores de 
puntuación que afectan la 

estructura interna de las 

oraciones, lo cual afecta la 

comprensión del sentido 

(ej. Coma entre sujeto y 

verbo, coma entre verbo y 
el resto del predicado). 

Además, el texto presenta 

errores en el uso general de 
la coma o del punto. El 

texto presenta distintos 

errores de ortografía que 
afectan la comprensión del 

sentido a lo largo del texto 

(ej. No hay una 
acentuación adecuada de 

las palabras y/o no hay un 

uso adecuado de las 
mayúsculas y/o hay 

trasposición de las letras en 

las palabras). 
 

El texto presenta errores de 
puntuación que afectan la 

comprensión del sentido de 

por lo menos una sección 

del texto (ej. Uso del punto 

y coma como coma o como 

dos puntos. Uso de la coma 
como punto seguido). El 

texto presenta errores de 

trasposición de las letras en 
la palabra y/o uso 

incorrecto de mayúsculas. 

Estos afectan la 
comprensión del sentido 

El texto presenta errores de 
puntuación, aunque estos 

no afectan la comprensión 

completa del sentido (ej. 

Omisión de comas en 

expresiones de enlace). El 

texto presenta errores en el 
uso de las mayúsculas, 

pero estos no afectan la 

comprensión completa del 
sentido 

Hay un uso adecuado de la 
puntuación a lo largo del 

texto y este permite la 

comprensión completa del 

sentido. Hay un uso 

adecuado de la ortografía a 

lo largo del texto y este 
permite la comprensión 

completa del sentido 
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