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ICYA 4328: Estructuracion de Proyectos de Infraestructura: Casos y Experiencias

PROGRAMA DEL CURSO

NOTA: A lo largo del semestre, puede haber cambios que serdn anunciados con tiempo.
SEMESTRE: 2026 - 1

ASIGNATURA: CRN No. 41873
Miércoles 5:00pm — 7:50pm
Salén: SD 203-4

INSTRUCTORES MAGISTRAL*: Prof. Jose A. Guevara Maldonado, PhD.
Profesor Asociado
Oficina: ML-218
E-Mail: ja.guevara915@uniandes.edu.co
Horario atencion: M/I/J 1:00 — 2:00pm

Programar la reunién:

Enviar correo a: ja.guevara915@uniandes.edu.co

MONITORES: Diego Andres Pefiaranda Correa"
Asistente Graduado Doctorado
E-Mail: da.penaranda@uniandes.edu.co
Horario atencion: por definir

ENLACE PARA CLASES ZOOM

VER BLOQUE NEON

* Enviar correo electronico para reuniones por fuera del horario de atencion



. . Departamento de Ingenieria Civil y Ambiental
U n IVe fS I d a d d e Estructuracion de Proyectos de Infraestructura: Casos y Experiencias
ICYA4328; Semestre: 2026-1

I O S A n d e S Profesores: José Alberto Guevara Maldonado

ja.guevara915@uniandes.edu.co ; Oficina: ML-218
Facultad de Ingenieria

OBJETIVOS

El presente curso se enfoca en estudiar el desarrollo y financiacion de activos de infraestructura
civil. Se hace especial énfasis en el analisis de proyectos de infraestructura desde una perspectiva
sistémica a través de la exploracion de metodologias gerenciales tendientes a promover la
innovacion, un mejor valor, y la participacion del sector privado. A lo largo del curso se estudian
estrategias de desarrollo relacionadas con las asociaciones publico-privadas y se analizan los
fundamentos relativos a la factibilidad, evaluacion, y financiacion de proyectos. El curso se centra
en la utilizacion de casos de estudios de proyectos internacionales como herramienta principal de
aprendizaje. Dichos casos se complementan con presentaciones de profesores e invitados dentro
del contexto colombiano.

Al finalizar este curso, los estudiantes estaran en la capacidad de: (a) tener una perspectiva general
del panorama mundial de proyectos de infraestructura; (b) aplicar procedimientos fundamentales
para analizar y evaluar el desarrollo de proyectos de infraestructura; (c) tener un mejor
entendimiento de los retos asociados a la estructuracion y desarrollo de proyectos de
infraestructura publico-privados en a nivel nacional e internacional.

MOTIVACION

Esta asignatura responde a la necesidad de mejorar nuestro entendimiento respecto a desarrollar
mejores proyectos de infraestructura mediante mecanismos contractuales apropiados y esquemas
financieros adecuados. El estudio de conceptos relacionados con los contratos de infraestructura
y la financiacion de los mismos es importante a nivel mundial por tres razones principales: (1)
No existe una metodologia estandar de desarrollo de proyectos de infraestructura; a lo largo de
las ultimas décadas (incluso siglos), numerosas jurisdicciones a nivel mundial han empleado
multiples combinaciones de esquemas gerenciales para gestionar sus proyectos. (2) No existe una
forma estandar de financiar proyectos de infraestructura; por el contrario, existe una extensa
variedad de combinaciones de recursos publicos y privados en materia de inversion en
infraestructura. (3) Los recursos publicos siempre han sido limitados; la evidencia en la literatura
internacional indica que no ha habido periodo en jurisdiccion alguna en el cual el gobierno de
dicha jurisdiccion haya tenido recursos ilimitados.

Con base en lo anterior, el presente curso pretende examinar casos de estudio de proyectos
desarrollados a nivel internacional con el fin de reconocer las mejores practicas y lecciones
aprendidas. De igual forma, se busca conocer experiencias en el contexto colombiano para poder
establecer conexiones conceptuales con los casos internacionales y analizar areas de mejora.

LIBRO GUIA
No existe un libro guia asociado con este curso.

METODOLOGIA DE APRENDIZAJE

Se utilizaran casos de estudio tipo Harvard y se realizaran discusiones en clase. Los casos de
estudio estaran enfocados en proyectos desarrollados en distintos paises a nivel mundial. Los
casos de estudio estaran enfocados en temas particulares de la gerencia de proyectos de
infraestructura.

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
1. Clases magistrales: las clases estaran a cargo del profesor del curso y empezaran
puntualmente en el horario y lugar especificado por Admisiones y Registro. Se tendra en
cuenta la participacion en clase.
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2. Lecturas: los estudiantes podran estudiar las lecturas asociadas con las clases magistrales
de forma auténoma.

3. Presentaciones de Invitados: las exposiciones de invitados seran dictadas por
profesionales involucrados en el desarrollo de proyectos de infraestructura dentro del
contexto colombiano.

4. Casos de Estudio: se discutiran quince (15) casos de estudio a lo largo del semestre. Las
discusiones estan fundamentadas en Preguntas orientadoras que se formularan con
anterioridad y que los estudiantes deben estar en capacidad de responder durante las
sesiones de clase de forma: individual y/o grupal.

Los casos se enfocan en la descripcion de proyectos de infraestructura internacionales y
se presentan a continuacion:

. Caso O Fmdzng the Money

o Caso 1 — The shaping of large engineering projects: se describe la importancia
de las fases mlclales en el desarrollo de grandes proyectos de 1nfraestructura

o Caso 2 — Melbourne’s Eastlink: se describe el proceso de desarrollo de la
concesion EastLink y las dificultades en su operacion debido a incertidumbres
as001adas con la demanda yel mercado de cap1tales

S v00BPyb312556C:

o Caso 3 - Bridging the Golden Gate: Outsourcing to a New Public Entity: se
describe la estructuracion del puente mas famoso de San Francisco (EE.UU) y se
hace énfasis en analisis de flujo de caja.

https://uniandes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ja_guevara915_uniandes_edu_co/EUSCvtVW8X1HnwzGdr-UwwYBUJdY8YCYm9 NOrm0yVt8Jw?e=06b690

o Caso 4 — International Terminal at JFK: se analiza el proceso de estructuracion
financiera del terminal internacional del JFK (EE.UU)

https://uniandes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ja_guevara915_uniandes_edu_co/EUglhgQ5fzNMtul0aDRxBPEBhPWBPmBY6XAWFYsZm-wa4gA?e=vbqgTi

o Caso 5 —The SR 91 Express Lanes: se examinan las dificultades y controversias
ocurridas a lo largo de todo el ciclo de vida de la primera via con peajes
electromcos en EEUU

o Caso 6 — The Highways Agency’s Design-Build-Finance-Operate (DBFO)
program: se analiza la estructuracion del programa PFI de concesiones de
carreteras en el Reino Unido.

https://uniandes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ja_guevara915_uniandes_edu_co/Eclwz26MSDxEh2NzKUvVDjVkB-wmiUy80ZS94KKUajEBFY g?e=RyfZEz

e Caso 7 — The Dulles GreenWay: se examinan los actores involucrados y las
dificultades para estructurar proyectos de infraestructura urbana bajo el esquema
de asociaciones publico-privadas.

https int.com/:b:/g/personal/ja_guevara915_uniandes_edu_co/EXzZ-Rt2yn50¢0-PFsSkUzkB_35rfIxKigbcoDMdxTnyPA?e=jywElm

o Caso 8 — The Strategic Goals of Public Infrastructure Procurement: Wilmington
Delaware Wastewater Treatment Procurement: se exploran los retos asociados
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con decisions estratégicas de procesos de adquisicion de activos de
infraestructura.

https://uniandes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ja_guevara915_uniandes_edu_co/Edbg56XeSTRBotyWAfkDm7I1BgIB8KCROiSqhzhOPU5SDh2A?e=Ev7g5i

o  Caso 9 — Australia-Japan Cable: Structuring the Project Company: se analiza
los pasos a seguir para estructurar PMO del proyecto.

https://uniandes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ja_guevara915_uniandes_edu_co/EV003VR2f8RMtjMflart TBEBXYmOym3VtfYmU5OpcekgOw?e=9IMBf60

e Caso 10 — The Chad-Cameroon Petroleum Development Pipeline Project: se
comparan esquemas de financiacion corporativos y basados en proyectos a la luz
de principios de estructuracion del Banco Mundial para iniciativas en paises en
vias de desarrollo.

https com/:b:/g/personal/ja_guevara915_uniandes_edu_co/EfCbshUbByIMixFf8DR2dZAB8UITcaBbl4IOKUEYe0JQTg?e=2uBhMU

e Caso 11 — BP Amoco (A): Policy Statement on the Use of Project Finance: se
analizan las ventajas y desventajas de usea Project Finance.

https://uniandes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ja_guevara915_uniandes_edu_co/EXJyM7XEtLVBjfl.n59hrKDoB3vMf3XnALck3L2tyWa8flQ?e=HHqiAG

o Caso 12— Petrolera Zuata, Petrozuata C.A.: riesgos politicos en el desarrollo de
proyectos de infraestructura.

https .com/:b:/g/personal/ja_guevara915_uniandes_edu_co/EXJQTD4NxBZKgqWbFsNaDFhUBMwWdhZb9kVyGqU84wdOjWQ?e=UYm0e0

o Caso 13 — Poland’s A2 Motorway: se analizan los mecanismos de asignacion y
gestlon de rlesgos en el desarrollo de proyectos de znfraestructura vial.

https://unic int.com/:b:/g/personal/ja_guevara915_uniandes_edu_co/EewWiuJUELJDkCVAvuOc-BOB MKEGBU9hn7LChto-Lg?e=5¢j9LI

o Caso 14 —JFK Air Train: se analiza el proceso de licitacion de la infraestructura

férrea que conecta los terminales del aeropuerto mas famoso de Nueva York
(EE. UU)

SISTEMA DE EVALUACION

La calificacion final del curso se asignara de acuerdo a los siguientes porcentajes:
Discusion de Casos de Estudio 48%
Parcial 1 26%
Parcial 2 26%

DISCUSION DE CASOS Y PARTICIPACION EN CLASE

El curso se fundamenta en discusiones interactivas entre los estudiantes y el equipo docente. El
sistema de evaluacion refleja la necesidad de participar activamente en clase con argumentos
validos e interesantes. Existen dos componentes basicos para calificar la participacion: calidad y
cantidad. La calidad de los comentarios se calificara de acuerdo a la relevancia de los mismos,
claridad de exposicion, y estructuracion argumentativa. La cantidad se evaluara de acuerdo con
el nimero de veces que se participa en clase. Se espera que cada estudiante participe minimo una
vez en clase. La calificacion relativa a la discusion de los casos y participacion en clase se
realizara por bloques: semanas 1-4, semanas 5-8, semanas 9-12, semanas 13-16. De esta forma
las notas de discusion y participacion se entregaran al final de las semanas 4, 8, 12,y 16.

ASISTENCIA A CLASE
Teniendo en cuenta la estructura del curso, es evidente que la asistencia a clase es un elemento
esencial de aprendizaje en el presente curso. En caso de no poder asistir a clase, el/la estudiante
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debe avisar con al menos un dia de anticipacion al equipo docente. Si las ausencias se repiten dos
o mas veces a lo largo del semestre, las calificaciones del/la estudiante en cuestion se vera
inevitablemente afectadas. El impacto de dicha afectacion dependera del nimero de ausencias y
participacion.

ASPECTOS IMPORTANTES

La asistencia a las discusiones de los casos de estudio es obligatoria para obtener la
calificacion asociada con dicho instrumento de evaluacion.

En caso de inasistencia o no entrega de cualquier parcial, se realizara supletorio el dia/hora
de examen final programada por Registro. Este examen abarcara todo lo visto durante el
semestre y su valor serd equivalente al numero de parciales que el/la estudiante haya dejado
de entregar dentro de los plazos previstos.

Para la presentacion de excusas médicas, se debe enviar correo electronico a los profesores
del curso con copia al Asistente Graduado.

Todos los reclamos de parciales se haran por escrito en el formato respectivo que estara
disponible en Bloque Neon.

Todos los bonos y oportunidades de mejorar calificaciones aplican siempre y cuando el /la
estudiante tenga sus evaluaciones con nota mayor a 3.0/5.0

Por ninglin motivo se dejara presentar tareas de clase, actividades de clase o cualquier otro
ejercicio académico en una seccion diferente a la inscrita en SicuaPlus. Si hay lugares libres
en el salon, pueden asistir y recibir la clase en la otra seccion para su aprendizaje.
Cualquier tipo de fraude académico (plagio, copia, etc.) NO sera tolerado. El caso sera
presentado ante la Coordinacion del Departamento de Ingenieria Civil y Ambiental.

Las entregas de tareas e informes se deben realizar de acuerdo con el plazo estipulado para
las mismas. NO se aceptaran entregas por fuera del plazo establecido.

Todo trabajo presentado deberd estar estructurado formalmente y las ideas deben
presentarse de forma clase y concreta.

Cualquier reclamo debera realizarse durante los ocho dias habiles siguientes al dia de la
devolucion del instrumento de evaluacion calificado. El reclamo debe realizarse por escrito
y debe estar completamente justificado.

En términos de puntualidad, se espera que los estudiantes lleguen a tiempo a clase. Se
sugiere no entrar al salon si ya han pasado 10 minutos después de la hora oficial de
comienzo de la clase. La asistencia a clase NO es obligatoria.

Es importante saber escribir referencias bibliograficas. Se sugiere utilizar las normas de la
APA (Asociacion Americana de Psicologia).
http://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/Documentos/Cartilla_de_citas.pdf
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CRONOGRAMA

1. Clase 1 — enero 21: Introduccion al Curso

Presentacion en clase — José Guevara
Lecturas.:

e Programa del curso

Caso para Discusion:
o Finding the Money: An Overview of Infrastructure Finance Challenges and Opportunities

Preguntas:
1. ¢Cudles son los problemas las tendencias y los retos asociados con el desarrollo de
infraestructura en EEUU?
2.. (Coémo afectan las tendencias y retos identificados en la pregunta anterior a la ejecucion
del Port of Miami Tunnel?
3.. Con base en lo descrito para EEUU ;cudles son las lecciones aprendidas y las buenas
practicas a implementar en Colombia?

‘ 2. Clase 2 — enero 28: Introduccion al problema de la infraestructura

Presentacion en clase — José Guevara

Lecturas:
o Informe McKinsey Productividad de Infraestructura
o Informe McKinsey Cierre de Brechas

Caso para Discusion:
o The shaping of large engineering projects.
Preguntas:

4. (Cual es la importancia de la fase inicial o "fuzzy front-end" en la conformacion de
proyectos de ingenieria de gran escala, y por qué se considera la etapa mas flexible para
asegurar el éxito del proyecto?

5. ¢Qué riesgos y desafios se enfrentan durante esta etapa y como influyen en la evolucion
del proyecto?

6. ¢(Quiénes son los principales actores involucrados en los LEPs y qué roles desempeiian
durante la fase de conformacion del proyecto?

7. (Como se construyen y gestionan las coaliciones de socios en los LEPs, y qué estrategias
son utilizadas para mantener la colaboracion entre las partes interesadas?

8. (Qué tipos de riesgos (demanda y mercado, coaliciones de socios, riesgos geopoliticos e
institucionales, desafios fisicos y técnicos) son mas predominantes en los LEPs, y como
evolucionan a lo largo del ciclo de vida del proyecto?

‘ 3. Clase 3 — febrero 4: Megaproyectos

e Presentacion en clase — José Guevara
Lecturas.:

o Articulos Flyvbjerg

Caso para Discusion:
e Melbourne’s Eastlink
Preguntas:
1.;Cual fue la necesidad principal que llevo a la creacion del proyecto EastLink en
Melbourne, y qué desafios enfrentaron en las fases iniciales de planificacion y desarrollo,



. . Departamento de Ingenieria Civil y Ambiental
U n IVe fS I d a d d e Estructuracion de Proyectos de Infraestructura: Casos y Experiencias
ICYA4328; Semestre: 2026-1

I O S A n d e S Profesores: José Alberto Guevara Maldonado

ja.guevara915@uniandes.edu.co ; Oficina: ML-218
Facultad de Ingenieria

especialmente con la decision de convertirla en una carretera de peaje?

2. ¢Quiénes fueron los principales actores involucrados en el desarrollo y financiacion del
proyecto EastLink, cuales fueron sus roles y responsabilidades especificas, y como se
gestiono la relacion entre el sector publico y el privado en el marco de la Asociacion
Publico-Privada (PPP)?

3.(Qué métodos y criterio se utilizaron para evaluar las propuestas de los consorcios
participantes, y como se abordaron las incertidumbres y riesgos financieros durante la
fase de licitacion y construccion del proyecto?

4. ;{Cuales fueron los principales riesgos financieros y de trafico que afectaron al proyecto
EastLink una vez operativo, como impactaron en los resultados financieros del proyecto,
y qué medidas adopté ConnectEast para mitigar estos impactos negativos?

5.¢{Qué lecciones aprendidas del caso EastLink se pueden aplicar a futuros proyectos de
infraestructura vial, especialmente en el contexto de las Asociaciones Publico-Privadas,
y qué estrategias implementarias til para asegurar el €xito financiero y operativo de un
proyecto similar en tu region?

4. Clase 4 — febrero 11: Principios de Estructuracion

e Presentacion en clase — José Guevara
Lecturas:
o Capitulo 2 — Libro John Miller

Caso para Discusion:
o Bridging the Golden Gate: Outsourcing to a New Public Entity
Preguntas:
1. Ver preguntas al interior del documento PDF asociado al caso.
2

5. Clase 5 — febrero 18: Viabilidad e Inversion

o Presentacion en clase — José Guevara
Lecturas
o Guia de Desarrollo de Proyectos para Proyectos de Infraestructura

Caso para Discusion:

e Desarrollo del Muelle Internacional en el Aeropuerto JFK
Preguntas:

e Ver preguntas al interior del documento PDF asociado al caso.

6. Clase 6 — febrero 25: Modulo de Adquisiciones Colombia

o Presentacion en clase — José Guevara
Lecturas
o Modulo de Adquisiciones Colombia: Guia de Desarrollo de Proyectos de Infraestructura

Caso para Discusion:
o The SR 91 Express Lanes
Preguntas:
e Ver preguntas al interior del documento PDF asociado al caso.

7. Clase 7 — marzo 4: La infraestructura en Colombia: vision desde los expertos (1)

e Presentacion en clase — José Guevara
Lecturas
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o Informes Comision de Expertos 2012 y 2019

Caso para Discusion:
o The Highways Agency’s Design-Build-Finance-Operate (DBFO) program
Preguntas:

La discusion se realizard a través de un comparativo con al Programa de APP de 4
Generacion de Colombia. Por tal motivo se hace necesario que por cada seccion del Caso 5 SE
pueda establecer comparacion con el programa de 4G colombiano. Se sugiere, por tanto, leer el
Caso 5 seccion por seccion (subtitulo por subtitulo) y para cada seccion preguntarse: lo qué se
describe aqui, /como se ha realizado en el programa 4G? Por ejemplo: la primera seccion del caso
habla de "Genesis of the Program" --> ; Cual es el origen del programa 4G en Colombia?. Seccion
subsecuentes, por ejemplo, hablan de "Establishment of the Highways Agency" --> ;como se
establecio la ANI en Colombia?; "Tranche 1 and Trance 1A projects? --> ;proyectos de 1y 2
ola? Y asi sucesivamente..

‘ 8. Clase 8 — marzo 11: Parcial 1

‘ 9. Clase 9 - marzo 25: Valor por Dinero 1

Presentacion en clase:
e Presentacion a cargo de Andrés Gonzdlez, exfuncionario DNP

Caso para Discusion:
o The Strategic Goals of Public Infrastructure Procurement: Wilmington Delaware
Wastewater Treatment Procurement: Preguntas:
Preguntas:
e Ver preguntas al interior del documento PDF asociado al caso.

10. Clase 10 abril 8: Riesgos

o Presentacion en clase — José Guevara
Lecturas
o Modulo de Riesgos Colombia: Guia de Desarrollo de Proyectos de Infraestructura

Caso para Discusion:
o Australia-Japan Cable: Structuring the Project Company
Preguntas:

1. (Como caracterizaria los activos de proyecto descritos en el caso? ;Qué los hace
diferentes y unicos?

2. ¢(Quiénes son los proveedores de capital tipicos para el proyecto AJC? ;Es probable que
ellos obtengan un retorno (ajustado por riesgo) apropiado a su inversion? ;Qué tipo de
problemas pueden surgir que pudieran impedir que los inversionistas obtuvieran el
retorno requerido/deseado?

3. (Como estructuraria la compaiiia de proyecto para mitigar estos problemas? ;Cuales
son sus recomendaciones? en términos de:

a. Estructura de propiedad (;cuantos sponsor y quienes serian?

b. Estructura de capital (;Project vs corporate finance, apalancamiento, deuda,
etc?)

c. Estructura organizacional

d. Estructura de junta directiva (;cuantos directores? ;Externos o internos?)

e. Compensaciones al equipo de gerencia
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11. Clase 11 abril 15: Valor por Dinero 2

Presentacion en clase:
e Presentacion a cargo de Andrés Gonzdlez, exfuncionario DNP

Caso para Discusion:
o Chad-Cameroon Petroleum Development and Pipeline Project (4)
Preguntas:

1. (Como se financia este proyecto? ;Cuales son las diferencias entre la financiacion del
Field System y el Export System?

2. (Cudl es el role del Banco Mundial y la IFC en este proyecto? ;Es probable qué tengan
¢éxito?

3. (Analice los riesgos y los retornos asociados con Chad, Camerun, y los inversionistas
privados? ;Como se realizo el calculo/asignacion de dichos retornos? ;Es justo para
todas las partes?

4. (El Revenue Management Plan funcionara? ;Qué cambios le haria usted a dicho plan?

5. ¢(Si usted formara parte de la junta directiva del Banco Mundial/IFC, aprobaria el
proyecto?

12. Clase 12 abril 22: Contratos y Sector Publico

e Presentacion en clase — José Guevara
Lecturas
e Capitulo 15 y 18 de Yescombe, E. R., & Farquharson, E. (2018). Public-Private
Partnerships for Infrastructure: Principles of Policy and Finance. Butterworth-Heinemann.

Caso para Discusion:
BP Amoco (A): Policy Statement on the Use of Project Finance
Preguntas:
1. (Qué es Project Finance y como se diferencia de corporate finance? Tenga en cuenta las
exhibits 6A,6B, y 6C.
2. De acuerdo con Bill Young, ;cuando seria un buen momento para que BP Amoco usara
Project finance?
3. (De qué forma y por qué razoén se dice que la metodologia Project finance crea valor?
Piense en términos de las imperfecciones del mercado. ;Cudes son los costos asociados
con impuestos, afectaciones financieras, informacion, conflictos de agencia, etc.; y
como la metodologia Project finance aumenta/disminuye los costos asociados con estas
imperfecciones?
4. (Esta usted de acuerdo con lo reocmendado en el caso? (En que aspectos? ;Hay algo
que haga falta?

13. Clase 13 abril 29: Escenario Inmersivo

Escenario inmersivo: JFK Air Train. Asistira el 50% del curso. Instrucciones seran dadas en las
Ssemanas previas a esta sesion.
Preguntas:
1. (Cuales son los principales stakeholders que intervinieron en la estructuracion y
contratacion del proyecto?
2. (Cuales fueron los principales retos para la obtencion de los permisos ambientales
asociados con el desarrollo del proyecto? ;Qué mecanismos se utilizaron para afrontar
dichos retos?
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3. Describa las ventajas y desventajas del proceso de licitacion y evaluacion de propuesta
adoptado por el sector publico.

4. Asuma que el JFK Air Train se hubiera estructurado bajo esquemas como DBB, DB,
CM, y DBFOM. Describa las ventajas y desventajas de estructurar el proyecto bajo
dichos esquemas.

5. Explique en que consiste el proceso de EIS. Con base en dicha informaciéon compare
dicho proceso con el que se realiza en Colombia para grandes proyectos de
infraestructura. ;Cuales son sus recomendaciones al respecto?

6. En el caso se presenta anexo describiendo metodologia de evaluacion de propuestas de
oferentes. Con base en informacion publica (reportes de periodicos, revistas, datos
SECOP) escoja un “mega-proyecto” colombiano (excluya las 4G) y compare.

7. Material de apoyo:
http://www.omegacentre.bartlett.ucl.ac.uk/wp-content/uploads/2014/12/USA AIRTRAIN PROFILE.pdf

14. Clase 14 mayo 6: Perspectiva Sector Privada en APPs

Presentacion en clase — José Guevara
Lecturas
o Capitulo 20 y 21 de Yescombe, E. R., & Farquharson, E. (2018). Public-Private
Partnerships for Infrastructure: Principles of Policy and Finance. Butterworth-Heinemann.

Caso para Discusion:
Petrolera Zuata, Petrozuata C.A.
Preguntas:

1. Describa el proyecto la estrategia de PDVSA ;Tiene sentido esta estrategia? ;usted
invertiria en los bonos?

2. Realice analisis de los riesgos del proyecto. ;Cuales son los riesgos operativos mas
importantes y como se pueden mitigar? Analice las fases antes de completar el proyecto
(construccion), post-construccion (precio de crudo), y riesgo soberano (expropiacion).

3. ¢Pueden los bonos lograr grado de inversion? Analice sus perspectivas respecto al
proyecto, los inversionistas, y el riesgo soberano/politico. ;Coémo se puede aumentar la
probabilidad de lograr grado de inversion? ;Disminuir apalancamiento genera que la
deuda aumente pero los retornos de equity caigan?

4. (Siusted fuera Conoco invertiria en PetroZuata? ;Cual seria un retorno aceptable para
el proyecto?

15. Clase 15 mayo 13: Conclusiones

Presentacion en clase — José Guevara
o Conclusiones
Caso para Discusion:
e Poland's A2 Motorway
Preguntas:
1. (Cuales son los principales riesgos en este proyecto? ;Cual es su opinion respecto al
proceso de gestion de riesgos: identificacion, evaluacion, y mitigacion ?
2. ¢(Quiénes son las partes que han asumido los mayores riesgos? ;Cuales son los factores
que determinan qué participantes del proyecto deberian asumir mayores riesgos?
3. (Qué tipo de estrategias usaria usted para gestionar los riesgos del proyecto? Por
ejemplo, ;cuando seria aproipiado prevenir, asignar, asumir, compartir cada uno de los
riesgos asociados con el proyecto?
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4. (Como deberia responder Gebicki a las preocupaciones de los banqueros en Junio
2007?

16. Clase 16 — mayo 20: Parcial 2
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MATRIZ DE CALIFICACION PARTICIPACION EN CLASE Y DISCUSIONES DE
CASOS DE ESTUDIO

Matriz de Calificacion para Participaciones en Clase y en Discusiones de Casos de Estudio

Cantidad de
Argumentos

contribuciones de
forma voluntaria.

contribuciéon voluntaria por
sesion.

voluntaria por sesion.

Desempeiio
Criterio
<3.0 3.0-4.0 4.0-45 45-5.0
Los comentarios | Los comentarios realizados | Los comentarios realizados | Los comentarios realizados
no son | ALGUNAS VECES | OCASIONALMENTE tienen | SIEMPRE tienen claridad,
informativos y no | demuestran claridad y/o | claridad, relevancia, y profundidad | relevancia, y profundidad de
- contribuyen a la | profundidad. No se usa la | de argumentacion e incentivan la | argumentacion e incentivan la
*g discusion general. | terminologia apropiada. Los | discusion en clase. Los comentarios | discusion en clase. Los
E Los comentarios | comentarios no siempre son | OCASIONALMENTE presentan | comentarios se fundamentan
5o se fundamentan | relevantes para la discusion. | balance adecuado entre impresiones | en la evidencia mostrada por
£ en opiniones | No es completamente clase si | generales, opiniones,  criticas | material de lectura (casos y
3 netamente los comentarios intentan | especificas, 'y  contribuciones | otros) utilizados en clase. Los
2 personales y se | fundamentarse en laevidencia | detalladas en algin  aspecto | comentarios SIEMPRE
=z carece de | mostrada por material de | particular. Los comentarios intentan | presentan balance adecuado
S profundidad. lectura (casos y otros) | fundamentarse en la evidencia | entre impresiones generales,
utilizados en clase. mostrada por material de lectura | opiniones, criticas especificas,
(casos y otros) utilizados en clase. y contribuciones detalladas en
alglin aspecto particular.
No se realizan | Se realiza menos de una | Se realiza wuna contribucién | Se realiza mas de una

contribucién voluntaria por
sesion.




